
工事変更契約の内容 2022D1-027

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月28日・変更契約日

三木三田線道路防災対策工事

神戸市北区淡河町野瀬・場 所

法面・工 種

・内 容

令和4年4月23日から令和4年7月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

11,907,060円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,947,440円変更額

13,854,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町日下部１５４５

北創土木（株）

代表取締役 吉田 知代

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


