
工事変更契約の内容 2021C2-008

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月25日・変更契約日

阪神沿北側線他街路築造工事（その２）

神戸市東灘区北青木２～４丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年10月9日から令和4年7月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

135,873,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,035,900円変更額

139,909,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区岩屋中町１丁目４番１９号

兵庫奥栄建設（株）

代表取締役 米田 憲二

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


