
工事変更契約の内容 2020A2-134

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月27日・変更契約日

（仮称）磯上公園内新体育館建設工事

神戸市中央区八幡通２丁目１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和3年3月27日から令和4年7月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

1,223,066,900円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

54,483,000円変更額

1,277,549,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区西尻池町２丁目３番３０号

湊建設工業（株）

代表取締役 藤本 義博

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


