
工事変更契約の内容 2021C7-012

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月26日・変更契約日

永井谷川改修工事（その１）

神戸市西区伊川谷町井吹 他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年10月16日から令和4年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

86,468,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-9,320,300円変更額

77,148,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町二郎４６‐１‐１０１号

（株）ＨＯＵＲＹＵ

代表取締役 笹倉 邦康

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


