
契約変更理由書 
神戸市 

業 務 名 神戸空港造成及びその他整備工事（その 16） 

 契約変更後の工事概要 
 
 造成工（２）―土砂運搬工（１） 46,500 ㎥→36,700 ㎥ 
             整地工（１） 41,000 ㎥→31,700 ㎥ 
 防災工―フェンス設置工    569ｍ→773ｍ 

 契約変更の理由 
 
 ・埋め立て造成計画を見直し、土砂運搬や整地工の数量が減となったため。 
 ・2 次造成工において砕石を再利用したので、数量が減となったため。 
 ・土地利用計画に変更が生じ、フェンス工の数量が増となったため。 
  
 

・その他の数量等の増減は、現地踏査による。 
 

（公表様式第６号） 


