
 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 シティハイツキャナルタウン消防設備改修工事 

契約変更後の工事概要 

 

１．住宅情報盤に受話器を追加新設 

２．感知器、表示灯、発信機、非常ベル等の更新機器の追加  

３．光電式スポット型感知器(埋込型)の更新後の仕様を露出型へ変更 

契約変更の理由 

 

１．自治会との協議の結果、既存の形態に合わせることとなったため。 

２．共用部の一部について、管理協定書確認の結果、市営住宅側管理と判明したこと

等により当該区域内の設置機器について工事対象に追加したため。 

３．現場取付部の寸法確認の結果、現行製品の埋込型では納まらなかったため。 

 


