
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫（下沢通８丁目）配水管取替工事 

契約変更後の工事概要 

 

（管布設延長） 

  φ75-10.3m, φ150-183.6m, φ300-6.7m，  

（管撤去延長） 

  φ75-3.8m,  φ150-14.8m, φ200-167.8m, φ300-1.3m, 

契約変更の理由 

 

① 管延長・配水管器具の変更（減） 

・当初設計では雨水桝を避けて設計しているため、曲管の使用が多かったが、本工事は「長田楠日尾線（下

沢通）電線共同溝整備工事に伴う汚水管移設工事」の合併工事であり、現地での協議の結果、車道側に寄

せて直線的な配管が可能となり、曲管の使用数が減った。そのため、管布設延長及び配水管器具が変更と

なる。 

 

② 管布設工（減） 

・配水管φ200（約130m）の撤去土工に関して、関連工事（下水）にて、施工が可能となったので、減工

となる。 

 

③ 交通誘導員（増） 

 ・警察および地元との協議を行った結果、交通誘導員の配置が変更となる。 

 

 

 

 

 

（公表  様式第６号） 


