
工事変更契約の内容 2021D1-066

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月26日・変更契約日

有野六甲線道路防災対策工事（１８工区）

神戸市灘区六甲山町北六甲・場 所

法面・工 種

・内 容

令和3年8月28日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

172,392,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,037,300円変更額

173,429,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町唐櫃４０３８－７

（株）山羽造園

代表取締役 山村 静男

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


