
工事変更契約の内容 2021N1-051

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年7月8日・変更契約日

兵庫（下沢通８丁目）配水管取替工事

神戸市兵庫区下沢通８丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年9月4日から令和4年7月11日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

40,781,400円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-3,905,000円変更額

36,876,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０

協同建設（株）

代表取締役 前野 敬一

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


