
工事変更契約の内容 2020A4-034

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月26日・変更契約日

旧アメリカ領事館官舎耐震補強他電気設備工事

神戸市中央区北野町二丁目９―６・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和2年9月30日から令和4年11月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

26,791,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

66,000円変更額

26,857,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区花隈町３３番２６号

（株）甲友電気設備

代表取締役 田中 祐一

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


