
 

契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（大沢町）送・配水管取替工事 その３ 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ200-105.9m,φ100-0.4m,φ75-5.4m 

 

管撤去延長 φ200-89.4m,φ75－7.5m 

 契約変更の理由 

 

  １.管布設工の変更 

合併発注している河川工事の施工計画変更に伴い送・配水管占用位置の変更が必要となったた

め、一部路線で取替工事が新設・撤去工事となった。それに伴い材料・管布設工・管工が変更と

なる。（増） 

 

  ２．各種道路構造物の復旧の変更 

    試掘の結果、道路構造物が管布設工に支障となることが判明したため、道路構造物の撤去・復

旧工が必要となった。（増） 

 

３．交通誘導警備員の変更 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議より配置計画を見直した。（増） 

 

 

（公表様式第６号） 


