
神戸市

工　事　名 垂水年金会館耐震補強他工事  第3回設計変更

契約変更内容

建築① 3階C通り７－８－９-10間　3G及び4G梁側増打ちの追加

②

③

④ 3階児童コーナー手摺仕様の変更

⑤ 3階ブラインド復旧取止め、カーテンレール新設

⑥ PH横引きドレーン及び縦樋新設

機械① 排煙ダクトの材質変更

② 梁増打ち追加に伴うスプリンクラー設備及び空調換気設備脱着追加

③ １階保育誘致エリア汚水・雑排水管高圧洗浄及び水質検査の追加

電気① 耐震壁新設工事に伴う、電気設備の脱着・移設工事追加

② 屋上防水工事に伴う、排煙ファン配管移設追加

③ 動力幹線ルート変更

建築① 耐震補強工事に着手し、既存3階の仕上を撤去したところ、既設腰壁の位置が設

計図と異なることが判明し、耐震補強ブレースが梁の構面内から外れることに

なったため、既設梁の横打増しを行う必要性が生じたため。

② 防水改修工事中の漏水リスクを低減させるため、既設防水撤去工法から非撤去

工法に仕様変更する。

③ 現地詳細調査の結果、既存躯体、外壁及び建具の劣化が激しく、漏水補修や建具新替が

必要となったため。

④ 児童が使用する部屋として、機能上、安全性の向上を図るため仕様を変更する。

⑤ 施設管理者との詳細協議による変更

⑥ 最近のゲリラ降雨には、既設のドレーンの排水能力が不足しているため追加する。

機械① 排煙ダクト材質を、塩害対策のため亜鉛鉄板製からステンレス鋼板製に変更する。

② 建築工事の梁増打ち追加に伴うスプリンクラー設備及び空調換気設備脱着追加

③ 施設管理者との詳細協議による追加要望による変更

電気①

することが判明したため。

② 現地詳細調査の結果、既設排煙ファン用の配管が干渉することが判明したため。

③ 現場納まりの詳細検討の結果、施工時の安全性等が向上するため。

（公表様式第６号）

現地詳細調査の結果、耐震壁新設工事する際に、空調室外機、照明器具等が干渉

契 約 変 更 理 由 書

契約変更の理由

4階ホール上部屋上防水仕様を、既設防水撤去・改質アスファルト防水から既設防
水非撤去・合成高分子ルーフィングシート防水重張りに変更

躯体欠損部補修,3階及び2階東面外壁クラック、屋上大屋根立上り壁クラック部漏水
補修及び東面ＳＤ等の建具改修の追加


