
工事変更契約の内容 2021C4-043

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月12日・変更契約日

港島５丁目地区他汚水管移設工事（その１）

神戸市中央区港島５丁目 他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年11月26日から令和5年3月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

254,100,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

161,350,200円変更額

415,450,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区大津和１丁目６番地の２

関西建設工業（株）

代表取締役 平岡 勇介

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


