
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 福住通６丁目地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

・管きょ更生工 

φ200 L=52.56m φ250 L=686.84m 

・管きょ工（開削） 

K1φ200mm L=36.62m 

・マンホール工 一式 

・取付管およびます工 一式 

・付帯工 一式 

契約変更の理由 

本工事は、灘区福住通6丁目地区他の汚水管路を、開削工法及び管きょ更生工法により改

築するものである。以下の理由により変更が生じる。 

 

1. 管きょ工(開削)の減工 

事前調査の結果および地下埋設物の埋設状況から開削が困難であったため、管きょ工

(開削)が減工となる。 

2. 管きょ更生工の増工 

事前調査の結果より更生延長が増加したため、管きょ更生工が増工となる。 

3. 取付管及びます工の減工 

事前調査の結果、取付管布設替の施工数量が減ったため、取付管およびます工が減工

となる。 

4. 付帯工の減工 

上記1.3.及び道路管理者との協議の結果、付帯工が減工となる。 

5. その他、事前調査及び数量精査の結果による。 

 

（公表様式第６号） 


