
 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 
前田橋補修工事 

契約変更後の工事概要 

  

 

 工場製作工  一式   主桁・支承取替工  一式   防護柵取替工  一式 

 塗装塗替工  一式   仮設工  一式   橋梁定期点検（２巡目）  一式 

   

 

 

設計変更の理由 

 

① 施工計画検討の結果、交通誘導警備員の人数が減となる。 

 

② 現地精査の結果、数量の増減が生じたため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




