
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

① 外構工事の変更

② 建具、雑、仮設工事の変更

契約変更理由

①

②

契 約 変 更 理 由 書

課　長 係係　長

（仮称）新下山手住宅１号棟建設工事工 事 名

現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、
利便性、耐久性等が向上するため

現場詳細調査の結果、建物と周辺取合い部のレベル調整の必要が判明し、また
周辺取合い部の舗装の劣化が著しく補修が必要になったため。


