
工事変更契約の内容 2021E1-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年7月29日・変更契約日

新港3突基部倉庫とりこわし工事

神戸市中央区新港町9・場 所

解体・工 種

・内 容

令和3年7月20日から令和4年12月28日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

273,973,370円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

155,430,000円変更額

429,403,370円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区北逆瀬川町３－１１

愛奈工業（株）

代表取締役 上原 満

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


