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神 戸 市 

 

工事名 

 

 新港突堤間埋立地整備工事 
 

（工事概要） 

 作業土工     1 式    境界ブロック設置工 1式 

 車道舗装工    1 式    歩道舗装工     1 式 

 区画線工     1 式    排水構造物工    1 式 

 防護柵設置工   1 式    電気設備工     1 式 

 水路測量     1 式 

 

 

 

（設計変更の理由） 

①土地利用予定者との調整の結果、区画線などの細部の仕様について見直す必要が生じた。 

②隣接工事との調整の結果、両工事の安全で円滑な施工のためには施工区域の区分けを変更する必要が生

じた。このため、当該区域にかかる工種に変更が生じた。 

③現地調査の結果、一部の路床面が設計時点よりも沈下している箇所が新たに判明したため、当該箇所に

ついては当初の想定高さまで改めて盛土を行う必要が生じた。 

④その他、現地精査の結果による数量変更を行う。 

 

 

 


