
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

業 務 名 神戸ファッションマートセキュリティシステム更新工事 

契約変更（工期延期）の概要 

工期を令和４年９月３０日までから令和４年１０月２１日まで、２１日間延長する。 

契約変更（工期延期）の理由 

工事工程における施設側との詳細協議の結果、テナントへの影響が生じることから、特定

階（４階、６階、８階）の工事を休祝日で行う必要が生じた。そのため、１０月８日～１０

日の土日祝が工事工程上で必要となるため、令和４年１０月２１日まで、２１日間延長する。 

 

 

 

 


