
設計変更理由書 
神戸市 

工 事 名 鉄拐山トンネル補修工事 

契約変更後の工事概要 
工場製作工   一式 

坑門工     一式 

 

道路付属施設工 一式 

構造物撤去工  一式 

設計変更の理由 

（１）現地精査の結果、数量に増減が生じる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 原議用、経理課用の２部作成すること 


