
工事変更契約の内容 2021C7-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月4日・変更契約日

山の田橋架替工事

神戸市須磨区車字堂田・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和3年5月8日から令和4年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

53,269,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

8,020,100円変更額

61,289,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０

協同建設（株）

代表取締役 前野 敬一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


