
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 山手幹線歩道改良工事(その１) 

契約変更後の工事概要 

  工事延長 L=120m 

    土 工    一式 

街 渠 工    L=90m   側 溝 工   L=59m 

   車道舗装工   A=922m2    歩道舗装工   A=238m2 
 

 

 

【設計変更の理由】 

①  水道事業者との協議の結果、古くなった水道管の入替えにより、再度掘削を行う

歩道の一部を仮舗装工に変更する。 

 

 その他の各工種については、現地精査の結果増減が生じる。 

 

                           （公表様式第６号） 


