
工事変更契約の内容 2021E1-022

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月18日・変更契約日

東部工区歩道改良工事（その２）

神戸市東灘区青木１～３丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年8月20日から令和4年8月19日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

124,999,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

24,990,900円変更額

149,990,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区高徳町４丁目２番１８号

（株）森川工務店

代表取締役 森川 朗

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


