
工事変更契約の内容 2021C7-006

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年8月2日・変更契約日

妙法寺川（車地区）改修工事その８

神戸市須磨区車字堂田・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年5月8日から令和4年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

122,837,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

18,818,800円変更額

141,655,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０

協同建設（株）

代表取締役 前野 敬一

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


