
工事変更契約の内容 2021A3-047

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月5日・変更契約日

荒田住宅外壁改修他工事

神戸市兵庫区荒田町３丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年2月23日から令和4年9月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

37,451,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,278,000円変更額

40,729,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区道場町塩田１９５７番１１号

（株）河合塗研

代表取締役 河合 将人

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


