
 

 

 

契 約 変 更 理 由 書 
 

工事名 高羽小学校職員室改修他工事 

契約変更内容 

（建築） 

１ 職員室 ふかし壁設置工事の追加 

２ 職員室 戸棚撤去工事の追加 

３ 軽微な仕様・寸法等の変更 

 

（電気） 

１ 職員室 スイッチ類の移設先変更及び移設対象の追加 

 

（機械） 

１ 職員室 洗面化粧台移設工事の追加 

契約変更理由 

 

（建築） 

１ 施設管理者との協議により、職員室内のスイッチ・モニター等の移設箇所が変更

となり、ふかし壁の追加設置が必要となった。 

２ 施設管理者との協議により、戸棚撤去工事の追加が必要となった。 

３ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することで安全性、利便性、

耐久性が向上するため。 

 

（電気） 

１ 施設管理者との協議により、職員室内のスイッチ、インターホン設備等の移設先

が変更となり、更にモニター等の移設が必要となった。 

 

（機械） 

１ 施設管理者との協議により、利便性向上のため洗面化粧台の移設が必要となった。 

 


