
工事変更契約の内容 2021E1-067

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月27日・変更契約日

新港突堤間埠頭用地他照明設置工事

神戸市中央区新港町３ 新港第３突堤・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和4年3月17日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

23,014,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,442,000円変更額

25,456,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町新方４８０番地の１

（株）金森電気工業所

代表取締役 金森 昌一

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


