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工 事 名   

 

 

松尾小学校他１校空調設備改修他工事 

契約変更後の工事概要 

 

【機械設備工事】 

松尾小学校 

① 図書室において、室外機の防護ネットを追加。 

② 校長室及び職員室において、冷媒管の更新を追加。 

③ 校長室及び職員室において、ドレン管の更新を追加。 

④ 職員室において、リモコンの設置を１箇所取止め。 

 

  竜が台中学校 

⑤ 多目的教室において、ドレンアップユニットを追加。 

契約変更の理由 

 

【機械設備工事】 

松尾小学校 

① 図書室において、既設の防護ネットが更新後の形状に 

整合しない事が判った為、室外機防護ネットの設置を追加。 

② 校長室及び職員室において、冷媒管に著しい老朽化認められた為、 

冷媒管の更新を追加。 

③ 校長室及び職員室において、ドレン管に著しい老朽化認められた為、 

ドレン管の更新を追加。 

④ 職員室において、施設管理者による空調運用方法の見直しがあり、 

リモコンの設置を１箇所取止め。 

 

竜が台中学校 

⑤ 多目的教室において、ドレンアップユニットが必要と判った為、 

ドレンアップユニットを追加。 

（公表様式第 6号） 


