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　契約変更の工事概要

　契約変更の理由

（公表様式第6号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　契 約 変 更 理 由 書

工  　事　　名 　魚崎南第三住宅・細田住宅エレベーター改修工事

エレベーター改修中は、住民はエレベーターを利用することができず（終日利用不可15日間、日中のみ利用不可11
日間）、その期間は階段での昇降となる。通常、類似の工事を施工するにあたっては、自治会等の意見に応じて階
段昇降機及び同補助員の配置の対応を行っており、本工事においても同様の対応を行う想定をしていた。しかしな
がら、この度地元自治会に提案したところ、当該方法では不十分であるとの指摘を受け、対応方法を再度検討する
必要が生じたため、本工事において施工することが困難となった。したがって、細田住宅のエレベーター改修１式が
減工となる。

細田住宅エレベーター改修１式取り止め


