
工事変更契約の内容 2021E1-055

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月5日・変更契約日

ポートアイランド（第２期）歩道整備及び土地造成工事

神戸市中央区港島９丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年12月25日から令和4年9月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

166,650,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

17,155,600円変更額

183,805,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区岩屋中町１丁目４番１９号

兵庫奥栄建設（株）

代表取締役 米田 憲二

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


