
工事変更契約の内容 2021D1-114

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月14日・変更契約日

明石神戸宝塚線道路防災対策工事（６工区）

神戸市北区山田町下谷上字一里山・場 所

法面・工 種

・内 容

令和3年10月12日から令和4年12月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

192,981,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

32,260,800円変更額

225,242,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区伊川谷町有瀬８１９番地の１－１０５号

緑建工業（株）

代表取締役 田中 輝実

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


