
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名   

 

 

総合児童センター移転整備電気設備工事（こども家庭センター） 

 

契約変更の工事概要 

 

１． 受変電設備引込ケーブルサイズ、開閉器の仕様変更 

２． キュービクルの防災機器回路の追加及びスコットトランス・発電機の容量変更 

３． 電灯設備 照明器具追加仕様変更 

４． 分電盤内開閉器の種類・員数の変更、フル２線回路・機器追加に伴う箱体サイズの変更 

５． 端子盤仕様変更、及び情報通信設備 Ｌ２、Ｌ３スイッチ・ルーター取止め 

６． 非常放送設備 リモコンマイク仕様変更及び追加 

７． 監視カメラ設備 機器仕様変更及び機器台数追加 

８． 自火報設備機器、及びガス漏れ火災警報設備の追加 

９． モニタリング設備の追加変更 

１０． 総合盤Ｃ-２Ｔ-３ 箱体 1面追加 

１１． ハンドホール仕様変更及び取止め 

１２． その他軽微なもの 

契約変更の理由 

 

１． 設備機器の見直し等により設備容量が変更になったため、受電設備の引込ケーブルサイズ

及び、開閉器容量に変更する｡ 

２． 建築安全課との協議の結果、消防設備が追加となったため、スコットトランスとの容量を

変更する。また、発電機に接続する負荷が追加となったため、発電機の容量を変更する。 

３． 施設所管課との協議の結果、建物の内装に合わせた仕様の変更要望があり、色・照度・取

付位置及び台数が変更する。 

４． 施設所管課との協議の結果、負荷設備（回路）が増えたため開閉器が追加となった。又、

照明の遠隔操作の要望があったため、フル２線式のスイッチに変更する必要が生じ、分

電盤内にフル２線用制御回路・機器が新たに追加する。 

５． デジタル戦略部との協議の結果、別途工事（デジタル戦略部発注）で設置する機器（Ｌ２

スイッチ・Ｌ３スイッチ・ルーター）の取りやめ、及び別途工事に合わせた端子盤の仕

様に変更する。 

６． 施工性・利便性を再検討した結果、リモコンマイクについては、卓上型ではなく、壁掛型

の方が良いと判断し、仕様変更を行う。又、施設所管課の協議の結果、１階警備室でも

リモコンマイクが必要であることが判明したため 1台追加する。 

７． 塩害地域であることを考慮し、外部カメラの仕様を耐塩仕様に変更する。又、施設所管課

との協議の結果、監視箇所を追加するため、カメラの台数の追加及び 1 階警備員室にモ

ニターを追加する 

８． 消防局との協議の結果、消防設備の追加及びガス漏れ火災警報設備の設置を指導されたた

め、機器の追加を行う。 

９． 施設所管課との協議の結果、映像の監視のみでなく音の監視も必要であることが判明した

ため、機器の仕様を変更する。 

１０． 総合盤Ｃ-２Ｔ-３内機器の配置を詳細検討した結果、各機器の取付高さが法的に決められ

ているものがあり設計図での面数では納まらなくなったため、盤を１面追加する。 

１１． 施設所管課との協議の結果、外部電気錠、インターホン等が取止めになったのでハンドホ

ールも取止めとなった。又、通信引込の配管数が多いので大きさを検討した結果、大き

くする事で別途工事の施工性が良くなることが判明したため、仕様変更を行う。 

１２． 施設所管課との協議の結果、現場納まりの詳細・使い勝手を検討した結果、仕様寸法等の

仕様変更を行う。 

（公表様式第 6号） 


