
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 成徳小学校他 2 校空調設備改修工事 

契約変更内容 

［機械］ 

1．［成徳小］音楽教室・屋内運動場・普通教室（障）系統のドレン管の材質変更 

2．［六甲アイランド小］保健室・図書室に天井点検口追加 

3．［六甲アイランド小］会議室系統の冷媒管を既設流用 

4．［六甲アイランド小］会議室系統の室外機架台に C 形鋼（溶融亜鉛メッキ品）追加 

5．［六甲アイランド小］屋内運動場系統の室外機架台を基礎から壁面ブラケットに変更 

6．［六甲小］普通教室（障）の更新取り止め 

7．［六甲小］音楽教室の冷媒管・ドレン管の口径・ルート変更や天井・建具改修追加 

［電気］ 

1．［成徳小］配管ルート変更 

2．［成徳小］既設空調機電源開閉器盤 移設 

3．［六甲アイランド小］配管ルート変更 

4．［六甲小］配管ルート変更 

5．［六甲小］既設キュービクル ブレーカー取替の追加 

契約変更理由 

［機械］ 

1．ボール等による破損リスクが低い箇所のため 

2．梁部のリモコン配線施工において、天井内から部分露出するにあたり必要なため 

3．既設後継機選定の場合、口径変更が必要であったが、今回選定機種では既設流用可能な

ため 

4．基礎アンカーピッチが異なり、既設アンカーが流用できず、既設の防水を傷めないよう

鋼材を介する設置としたため 

5．地盤沈下（1m 弱）や障害物等があり、コンクリート打設が難しいため 

6．既設不具合に伴い、本工事前に教育委員会で緊急的に更新したため 

7．室内機の天埋から天吊りへの変更に伴い、冷媒管口径変更や既設ドレン管流用不可（ド

レンアップで上げられない配管高）のため 

［電気］ 

1．控室内のピアノが施工時に移設不可で、施工スペースが取れなかったため 

2．既設空調機電源開閉器盤が、室外機と干渉するため 

3．他の配管が干渉し、施工できないため 

4．玄関ホールの屋根と干渉するため、屋根上への迂回ルートとするため 

5．既設キュービクルのブレーカー容量が異なっていたため 

（公表様式第６号） 


