
工事変更契約の内容 2022A5-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月27日・変更契約日

出合小学校給水設備他改修工事

神戸市西区中野１丁目２２－１・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年5月11日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

21,958,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,189,000円変更額

24,147,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区有野町唐櫃３２５２－４

南陽産業（株）

代表取締役 高〆 正宣

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


