
契 約 変 更 理 由 書 

工事名 小部児童館外壁他改修工事（第 1回設計変更） 

変更契約概要 

① 外構ネットフェンス取替え箇所の変更及び植栽仮撤去箇所の再移植の取りやめ 

② 外部建具 DP塗装箇所の変更 

③ 網戸張替箇所の変更 

④ 外壁クラック補修数量の変更 

⑤ 竪樋の撤去・新設形状の変更 

⑥ 空調ドレイン管の撤去・新設の取りやめ 

⑦ ピロティ見上げ部ＥＰ塗装の追加 

⑧ 遊戯室・図書室の見切縁・巾木の再利用から新設への変更 

⑨ 遊戯室排煙窓改修の追加 

⑩ その他軽微な変更 

 

変更契約理由 

① 施設要望によりネットフェンスを再利用することと、植栽の再移植が不要となったため 

② 施設要望により外部建具の塗装箇所を追加する事となったため 

③ 現場詳細調査により網戸張替が必要な箇所に変更が生じたため 

④ 現場詳細調査により改修数量に変更が生じたため 

⑤ 現場詳細調査により撤去・新設する竪樋形状の仕様が異なる事が判明したため 

⑥ 現場詳細調査により空調ドレイン管に不具合が見られなかったため 

⑦ 現場詳細調査によりピロティ見上げ部の塗装が必要と判断したため 

⑧ 現場詳細調査により既存の見切縁及び巾木の再利用が困難と判断したため 

⑨ 現場詳細調査により排煙窓に不具合があることが判明したため 

 

 


