
神戸市

工　事　名 デュオこうべ浜の手防水他改修工事 　設計変更第2回

契約変更内容

①

① 現場詳細調査の結果、ガラスの割れが判明したため。

（公表様式第６号）

契 約 変 更 理 由 書

契約変更の理由

B階段トップライトガラスの新替え追加


