
工事変更契約の内容 2022A2-011

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月13日・変更契約日

高羽小学校職員室改修他工事

神戸市灘区高羽町3-11-11・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年5月10日から令和4年9月20日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

12,933,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

1,177,000円変更額

14,110,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区松本通７－１－３９

中居建設工業（株）

代表取締役 中居 公成

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


