
 

契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 北（山田町上谷上 神戸三田線）配水管新設工事 

 契約変更後の工事概要 

 

管布設延長 φ150-401.3m 

 

管撤去延長 φ150-0.3m 

 契約変更の理由 

 

  １.管布設工の変更 

合併発注している道路工事の施工手順など協議した結果、配水管布設に伴う土工事等が変更と

なる。（減） 

   

２．交通誘導警備員の変更 

交通誘導警備員の配置について、所轄警察署、合併発注している道路工事及び地元住民と協議

より配置計画を見直した。（減） 

 

３．消火栓設置等の変更 

消防局と協議した結果、消火栓設置をした。（増） 
 

  ４．フランジ等の仕様の変更 
    配水方法を再検討した結果、水圧が高くなるので、全てのフランジ等の仕様を 7.5k から 10k

とした。（増） 
 

（公表様式第６号） 


