
工事変更契約の内容 2021A3-056

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月7日・変更契約日

東落合住宅１７１、１７２号棟外壁改修他工事

神戸市須磨区東落合１丁目３番１７１、３番１７２・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年3月23日から令和4年9月9日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

199,815,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

12,144,000円変更額

211,959,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区港島中町７－４－３

（株）明和工務店

代表取締役社長 松本 章

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


