
 

契約変更理由書  

神戸市  

工 事 名  浜山小学校運動場改修工事 

契約変更後の工事概要  

   

  設計変更  

   当初工事概要  敷地造成工  一式、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工  3060 ㎡、  

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工  一式  、仮設工  一式  

概略発注工  一式  

 

変更工事概要   

敷地造成工  一式、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装工  2569 ㎡、  

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ施設整備工  一式  、仮設工  一式  

 

 

 

 下記の理由により、設計変更を行う。 

 

設計変更 

  

・交通誘導警備員について、学校との協議の結果、施工範囲をバリケードにより閉鎖して

の作業が可能となったため、一日当たりの人数が減となった。 

 

・掘削作業開始後、グラウンドの土の状態により当初想定以上の粉塵が発生した。 

 学校や近隣住民からの苦情もあり、粉塵対策（散水及び防塵シート）が増工となった。 

 

・その他、現地精査により数量を変更する。 

（公表様式第６号） 


