
工事変更契約の内容 2022A5-012

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月22日・変更契約日

好徳小学校給水設備他改修工事

神戸市北区淡河町４８７・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和4年6月10日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

8,805,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,409,000円変更額

11,214,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区小倉台二丁目二の五

（有）エンドウ

代表取締役 遠藤 隆則

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


