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本庄小学校他 2校体育館空調設備工事 

契約変更後の工事概要 

 

【機械設備工事】 

本庄小学校 

① 体育館入口において、ドレンアップユニットの設置を取止め。 

② 体育館入口において、天井点検口を追加。 

  西郷小学校 

③ 体育館棟西側において、室外機基礎の寸法を変更。 

高羽小学校 

④ 体育館東側において、室外機設置位置を庇上に変更。 

⑤ 体育館東側において、室内壁面に作業開口及び復旧を追加。 

【電気設備工事】 

西郷小学校 

⑥ 管理棟立面図 足場の追加。 

高羽小学校 

⑦ 体育館東側において、配管ルート変更。 

 

契約変更の理由 

 

【機械設備工事】 

本庄小学校 

① 現場詳細調査の結果、体育館入口側空調機のドレン管において 

ドレンアップユニットを使用せず自然流下での排水が 

可能と分かった為、ドレンアップユニットの設置を取止めとする。 

② 上記①の理由でドレン管経路を変更するにあたり 

天井点検口が必要となった為、点検口を追加とする。 

西郷小学校 

③ 体育館棟西側において、窓に設置されていた防球金網が 

室外機及び防球保護ガード設置の支障となることが分かり、 

基礎寸法の変更が必要となった為、基礎寸法を変更とする。 

高羽小学校 

④ 現場詳細調査の結果、体育館東側において室外機及び室外機防護ガードを 

２台並べて設置する幅が不足していると分かった為、 

室外機１台の設置位置を庇上に変更とする。 

⑤ 体育館東側において、室外側の作業空間が狭く穿孔機械が設置できず、 

室内側から壁面貫通を行う必要が生じた為、室内壁面に 

作業開口及び復旧を追加とする。 

【電気設備工事】 

西郷小学校  

⑥ 現地詳細調査の結果、施工上足場設置が必要と判断した為、足場を追加。 

高羽小学校 

⑦ 現地詳細調査の結果、体育館東側壁面における合理的な 

配管ルートを確認した為、配管ルートを変更。 

 

（公表様式第 6号） 


