
工事変更契約の内容 2022E1-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月27日・変更契約日

長田港桟橋整備工事

神戸市長田区駒ヶ林町・場 所

港湾土木・工 種

・内 容

令和4年5月27日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

73,810,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

502,700円変更額

74,312,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区浪松町５丁目１番１９号

兵庫県湾岸開発（株）

代表取締役 山田 博補

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


