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山の手小学校他１校空調設備改修工事 

契約変更後の工事概要 

【機械設備工事】 

① 露出配管部に防球カバーを追加 

② 室外機設置位置変更に伴うコンクリート基礎新設の追加 

③ 室内機周りの天井クロス改修の追加 

④ 既設壁貫通復旧の追加 

⑤ 雨水立管改修の追加 

⑥ 外壁塗装補修の追加 

⑦ ドレン配管撤去取りやめ、及びそれに伴う天井撤去復旧の取りやめ 

【電気設備工事】 

① ブレーカー更新工事の取止め。 

契約変更の理由 

【機械設備工事】 

① 現地詳細調査の結果、梁との取り合いにより体育館内に配管を露出させる必要が

生じたため、配管用防球カバーを追加する。 

② 施設管理者との協議により、メンテナンス性の向上が図られることから室外機の

設置位置を変更した。これに伴い、コンクリート基礎の新設を追加する。 

③ 現地詳細調査の結果、既設機器の撤去箇所において天井クロスの著しい汚損が確

認されたため、天井クロス改修を追加する。 

④ 現地詳細調査の結果、既設貫通孔では冷媒管とドレン管を通せないことが判明し

たため、既設壁の貫通復旧を追加する。 

⑤ 現地詳細調査の結果、新設配管と既設雨水立管が干渉することが判明したため、

雨水立管の改修を追加する。 

⑥ 現地詳細調査の結果、既設機器及び配管の撤去箇所において、外壁塗装の著しい

劣化が確認されたため、外壁の塗装補修を追加する。 

⑦ 現地詳細調査の結果、撤去予定の既設ドレン管が上階の雑排水系統と接続されて

いることが判明したため、ドレン管の撤去及びそれに伴う天井の撤去復旧を取り

やめる。 

【電気設備工事】 

① 本工事にて更新するブレーカーが、コロナ禍による影響によって入手困難である

事が判明し、請負業者及び施設管理者との協議の結果、ブレーカーの更新を取り

止め、既設流用する事となったため。 

 

（公表様式第 6号） 


