
  

契約変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 横尾５号線歩道拡幅工事 

契約変更後の工事概要 

     組立歩道工   1式 

透水性舗装工 234m2 

 契約変更の理由 

 

1. 交通整理員の増加 

・当初より歩行者の誘導と通行規制のための交通誘導員を計上していたが、本工事箇所は駅前で人

通りも多く、駐輪場も隣接しており、市民からの苦情等もあったため、誘導員の人数を増員した。 

理由としては、駐輪場への利用を当初１ルートのみで計画していたが、利用者からの要望もあり、

従来通りの２ルートでの確保が必要となり、交通整理員の人数の増員をする必要が生じた。また、

本工事箇所南側の車道部の規制に関して十分な安全を確保してほしいという苦情要望があった

ため増員の必要が生じた。 

 

2. 舗装工の増工 

・駐輪場の舗装部で経年劣化によるひび割れや凹凸がある箇所や駐輪場の上屋撤去などで施工上取

り壊しの際に影響する範囲が増えたため、舗装が増工となる。 

 

3. 防護柵工の増工（スロープ部分を含む） 

・スロープの擦りつけ部で現地精査の結果、転落防止柵の延長が必要となった。また、西側の現況

の転落防止柵との接続部で現地精査の結果、転落防止柵の延長が必要となった。以上より、防護

柵工が増工となる。 

 

4. その他 

・現地精査の結果により、現地の地形等条件に応じた各工種の数量を変更する。 

 

 

 

（公表様式第６号） 

 


