
 

 

      

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

 有野里166号線道路拡幅工事 

 

設計変更後の工事概要 

 舗装工     377㎡ 

 排水構造物工  56ｍ 

 擁壁工     14ｍ3 

〈設計変更の理由〉 

・舗装工について夜間施工を計画していたが、昼間施工が可能となったため減額となる。 

・その他工種の変更ならびに数量の増減については、現地精査による。 

 

 

 

 


