
工事変更契約の内容 2022A2-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和4年9月28日・変更契約日

烏帽子中学校教室改修工事

神戸市灘区烏帽子町１－２－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年5月7日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

19,109,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-121,000円変更額

18,988,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区平田町３－２－１５

（株）小総

代表取締役 小森 秀人

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


