
契約変更理由書（案） 

神戸市 

 

 

 

工  事  名 

 

新港突堤間埠頭用地他照明設置工事 

 契約変更後の工事概要 

１．プルボックスのサイズおよび数量の変更 

２．電力ケーブルサイズおよび敷設亘長の変更 

３．ケーブル接続材の変更 

４．内線電話移設の追加 

 

 

 

 契約変更の理由 

１．施工上の調整等により、プルボックスのサイズおよび数量を変更するもの。 

２．当初、電源の取り出しを４００V と想定していたが、２００V へ変更する。それに伴い、 

電圧降下の関係上、ケーブルサイズの変更を行うもの。また、ケーブル敷設亘長が設計時 

と異なるため変更を行うもの。 

３．上記２によりケーブルサイズの変更に伴い接続材の変更を行うもの。 

４．施設利用ユーザーとの協議により内線電話の移設が必要となったため追加変更を行うもの。 

 

 

 

 

 

(公表様式第６号) 

 

 


