
工事変更契約の内容 2021N1-058

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市水道局

令和4年9月29日・変更契約日

北（山田町上谷上 神戸三田線）配水管新設工事

神戸市北区山田町上谷上字古々山他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和3年11月11日から令和4年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

21,013,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-1,389,300円変更額

19,624,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


