
 

 

契約変更理由書 

   神戸市 

工 事 名 高羽地域福祉センター外壁他改修工事 

 

契約変更後の工事概要 

 

１．仮囲い仕様を変更 

２．防音シートをメッシュシート（防災1類）へ変更 

３．南側フェンス及び西側転落防止柵等撤去、新設へ変更（鉄部DP塗数量変更及び有刺鉄線取替中止）    

４．外灯カバー撤去、再取付中止 

５．外壁改修工事精算（塗替数量変更及び劣化部補修追加） 

６．シーリング仕様変更（仕上なしMU-2から仕上ありPU-2へ） 

７．破風板塗替を追加 

８．その他軽微な変更  

 

契約変更の理由 

1. 原局より要望があり、変更したため 

2. 現地詳細調査の結果、予想される作業音や高温期の工事であることを考慮し、変更したため 

3. 原局より要望があり、変更したため 

4. 現地詳細調査の結果、既存外灯をカバーで保護するより器具自体の取替で対応することとなった

め、原局対応となった 

5. 外壁詳細調査により、改修箇所に増減及び仕上げ材の劣化補修が発生したため 

6. 現地詳細調査の結果、作業効率を優先し、変更したため 

7. 現地詳細調査の結果、経年劣化に伴う破風板の塗替えの必要性が生じたため 

8. 現地詳細調査の結果、数量等を変更 

（公表様式第 6号） 

 


